

**ПЛАН**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров**  
**образования естественнонаучной и технологической направленностей**  
**«Точка роста» в 2023 году**

№ п\п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Савкина Е.А., директор	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Владимировка о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	Январь 2023.	Февраль 2023 г.

2.	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО</p>	<p>Савкина Е.А., директор</p>	<p>Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей. Размещение на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Владимировка действующую страничку</p>	<p>В течение реализации проекта</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
----	---	-----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

			«Точки роста» с размещением в ней всех информационных материалов. Презентация проекта «Точки роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях		
3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Савкина Е.А., директор	Утвержденный проект зонирования	До 28 февраля 2023 года	
4.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Савкина Е.А., директор Назарова Е.П., руководитель центра	Проверка и установка оборудования	Апрель-август 2023 г.	Август 2023 г.
5.	Приведение площадок центра образования «Точка роста» с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Савкина Е.А., директор Назарова Е.П., руководитель центра	Проведение ремонтных работ в помещениях ГБОУ СОШ с. Владимировка, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Самарской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Самарской области)	Июнь-август 2023 г.	Август 2023 г.

6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Савкина Е.А., директор Назарова Е.П., руководитель центра	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2023 года	Август 2023 г.
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Савкина Е.А., директор Назарова Е.П., руководитель центра	Утверждение реестра роста, реализуемых на базе центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом ГБОУ СОШ с. Владимировка	Июнь-август 2023 года	Август 2023 г.
8.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, в очном и дистанционном форматах	Назарова Е.П., руководитель центра	Курсовая подготовка педагогов	Апрель-декабрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.
9.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам	Назарова Е.П., руководитель	Согласно графику	Апрель-декабрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.

	обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	центра			
10.	Завершение косметических ремонтов, приведение центра образования «Точка роста» в соответствие брендбуку	Савкина Е.А., директор	Отчет директора школы	Август 2023 г.	Август 2023 г.
11.	Разработка графика работы центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре, режим занятий ГБОУ СОШ с. Владимировка, в связи с функционированием центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Савкина Е.А., директор Назарова Е.П., руководитель центра	Утверждение графика работы, расписание занятий центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности	Август 2023 г.	До 21.08.2023 г.
12.	Открытие центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Савкина Е.А., директор Назарова Е.П., руководитель центра	Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Август 2023 г.	До 21.08. 2023 г.
13.	Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста»	Назарова Е.П., , зам. директора по УВР	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре центра образования «Точка роста» естественно-	Сентябрь 2023 г.	Сентябрь 2023 г.

	естественно-научной направленности на базе ГБОУ СОШ с. Владимировка		научной направленности		
14.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» естественно научной направленности.	Назарова Е.П., зам. директора по УВР	Реализация мероприятий	В течение года	В течение года
15.	Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности	Назарова Е.П., руководитель центра	Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики и т.д.)	Постоянно в течение года	Постоянно в течение года

