

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра детских инициатив ГБОУ СОШ с.Владимировка**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<i>1. Подготовка нормативно-правовой базы</i>				
1.1.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив	Макарова Н.С. куратор ВР		до 12.12.2022
1.2.	Издание приказа о создании Центра ДИ <i>Дополнительно:</i> · утверждение Положения о деятельности Центра ДИ; · назначение руководителя Центра ДИ; · разработка и утверждение должностной инструкции руководителя Центра ДИ Приказы, локальные акты ОО	Савкина Е.А. директор	Приказы, локальные акты ОО	до 30.08.2022
1.3.	Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ	Макарова Н.С. куратор ВР		

1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив	Макарова Н.С. куратор ВР		до 01.03.2022
1.5.	Организация набора детей,	Макарова Н.С. куратор ВР		

	занимающимся по плану Центра ДИ			
<i>2. Финансово-хозяйственная деятельность</i>				
2.1.	Ремонтные работы в кабинете	Макарова Н.С. куратор ВР, Махтева С.В. завхоз	Оснащение кабинета	до 01.06.2022
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра			
2.3.	Оснащение необходимого оборудования		Оснащение кабинета	
<i>3. Кадровое обеспечение</i>				
	Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно плану работы	Макарова Н.С. куратор ВР		В течение учебного года
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра			В течение учебного года
<i>4. Информационное сопровождение</i>				
	Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале.	Макарова Н.С. куратор ВР	новости, статьи, репортажи	В течение учебного года