

**Дорожная карта  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в ГБОУ СОШ с.Владимировка**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
<b>1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП</b>				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Март 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Март 2023	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	Апрель 2023	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	Апрель 2023	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа директор школы	Апрель 2023	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»</b>				

<b>1. Критерий: ЗНАНИЕ</b> (по результатам самодиагностики было 28 баллов, планируем 29)				
1.16	Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Заместитель директора по УВР Библиотекарь Директор	Сентябрь 2023	Закупка рабочих тетрадей
<b>2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ</b> (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 19 баллов)				
2.6	Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы	Заместитель директора по ВР	Май-август 2023	Создание бренда школы
2.9	Функционирование медицентра – школьная газета	Заместитель директора по ВР	Сентябрь 2023	Создание медицентра – школьной газеты
2.16	Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Директор	Сентябрь 2023	Введение в штатное расписание новой должности
<b>3. Критерий ТВОРЧЕСТВО</b> (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов)				
3.1	Расширить творческие направления в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности (не менее 5)	Педагог-организатор	Сентябрь 2023	Вовлечение более 30% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности
<b>4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ</b> (по результатам самодиагностики было 15 баллов, планируем 17 баллов)				
4.12	Участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» в рамках проекта «Билет в будущее»	Ответственный за профориентационную работу	4 мая 2023 года	Участие 19 обучающихся
4.15	Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности	Ответственный за профориентационную работу	В течение 2023 года	Вовлечение 5% обучающихся в конкурсную деятельность
<b>5. Критерий ЗДОРОВЬЕ</b> (по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 12 баллов)				

5.1	Расширить спектр спортивных секций до 5 и более - открытие секций «Шашки», «Футбол»	учитель	Сентябрь 2023	Общее оздоровление обучающихся
-----	--	---------	---------------	--------------------------------

		физической культуры		
<b>6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ</b> (по результатам самодиагностики было 2 балла, планируем 4 баллов)				
6.1	Участие педагогов в конкурсном движении	Заместитель директора по ВР	В течение 2023года	Участие 10% педагогических работников в конкурсном движении на региональном уровне
<b>7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ</b> (по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 8 баллов)				
<b>8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА</b> (по результатам самодиагностики было 6 баллов, планируем 10 баллов)				
8.1	Регистрация обучающихся и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»	Директор Заместитель директора по УВР	Сентябрь 2023	Вовлечение обучающихся до 70%
8.3	Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией	Директор	III, IV квартал 2023 года	Интеграция системы управления только с региональными информационными системами
8.5	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	Технический специалист, педагоги школы	Май-август 2023	Возможность проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС
<b>3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП</b>				

1.	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Март 2023	Результаты самодиагностики
2.	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	Май 2023	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
3.	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.	Рабочая группа	Август 2023	Чек-лист, дорожная карта